

乌拉特前旗乌拉山镇塔布村道路硬化建设项目

实 施 方 案

项目名称：乌拉山镇塔布村道路硬化建设项目

项目单位：乌拉山镇人民政府

实施地点：乌拉特前旗乌拉山镇塔布村

乌拉特前旗乌拉山镇塔布村道路硬化 建设项目实施方案

乌拉山镇塔布村为了进一步推进乡村振兴建设，铸牢中华民族共同体意识，聚焦群众急难愁盼，补齐基础设施短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推进基础设施建设，不断优化各族群众生活环境和生活质量，提高人民群众满意度。结合塔布村实际，制定如下实施方案。

一、基本情况

乌拉山镇塔布村位于乌拉特前旗南 1 公里处，南临黄河，北靠乌拉特前旗城区，东与乌拉山镇沙脑包村相连，西接乌拉山镇水桐村，东西长约 15 公里，南北宽约 5 公里，全村辖 9 个村民小组，有村民 993 户 2980 人由蒙汉两个民族组成，其中蒙古族人口 73 户 183 口人。耕地 40674 亩，主要农作物以葵花、玉米、葫芦等为主，养殖业以羊、猪为主。近年来，塔布村“两委”坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的原则，村级党建、疫情防控、产业结构调整、村容村貌等各项事业呈现稳步发展趋势，全村基础水、电、路等基础设施完善，村内文化活动开展丰富，人民生活水平和幸福指数逐步提高。

二、项目实施背景

塔布村西乌拉社通组道路是联结村民到沿黄公路的交通要道，因财力所限，这条断头路一直无力改造硬化，严重

影响了村民群众的生产生活，硬化此路，改善交通出行条件是村民群众多年来的愿望。

三、项目建设内容

修建一条长 872 米、宽 3.5 米水泥路。具体如下：从高白门前到西乌拉社广场 295 米，从南北水泥路最南头到防洪堤 204 米，从南北水泥路最南头到冯常富门前 373 米，预计投资 53 万元。

四、项目实施

（一）项目实施前公示（2022 年 6 月—7 月）

塔布村组织召开党员大会和村民代表大会，广泛征求党员群众的意愿和意见，项目进行公示。

（二）项目完工公告（2022 年 8 月—9 月）

进行道路施工建设，建设完工后支付工程款，支付的工程款明细进行公示，道路投入使用。

五、组织保障

（一）加强组织领导。研究成立由政府镇长任组长、镇相关站办负责人、包村领导、村“两委”班子为成员的项目领导小组，负责项目实施的统一组织，对项目的实施进度、质量和资金的使用情况进行监督和检查，协调解决项目建设的重大问题，确保项目工作按计划进行。

组 长：高 慧 镇党委副书记、镇长

副组长：斯 琴 镇党委委员、组织委员

苏红如 镇党委委员、宣传委员

成 员：贾保田 塔布村支部书记、村委会主任

柴利萍 塔布村支部副书记

布和其老 塔布村村委会副主任

王 磊 塔布村委委员

邬 开 塔布村委委员

领导小组办公室设在乌拉山镇党建办，办公室主任由斯琴同志兼任，负责做好项目的日常调度，协调各相关部门开展工作，确保项目顺利实施，达到预期成效。

（二）加强矛盾调解。加强项目施工过程中的矛盾调解，包村领导及村“两委”成员主动靠前指挥，帮助协调解决项目建设过程中的各种问题。

（三）加强督导检查。对项目进展情况，项目办公室将进行每周调度、月通报，并把此项工作开展情况纳入村级年度工作绩效考核和村党支部书记年度述职评议内容，加大督查力度，严格落实奖惩，推动工作落实。

乌拉山镇人民政府

2022年5月21日